



## Plaquette de la formation

# PLANIFICATION ET SUIVI DES PROJETS AVEC MS-PROJECT

## PLAQUETTE DE PRESENTATION DE LA FORMATION

### **Objectifs d'apprentissage**

A la fin de la formation, chaque participant doit être capable de :

1. Créer des projets et en assurer un suivi.
2. Planifier les tâches, affecter les ressources, budgéter et suivre les activités.

### **Pré requis**

- ✓ Connaissances de l'environnement Windows

### **Contenu**

#### 1. INTRODUCTION

- ✓ Connaître le vocabulaire d'un logiciel de gestion de projet : tâches, durée, ressources, marges, chemin critique, diagramme PERT, diagramme Gantt
- ✓ Connaître les différents affichages : Le diagramme de Gantt, le réseau PERT, les tables, les graphes ressources, les affichages doubles, les calendriers

#### 2. ENVIRONNEMENT PROJECT

- L'interface Les onglets, le ruban

#### 3. CONSTRUCTION D'UN PLANNING PRÉVISIONNEL

- ✓ Définition des calendriers
- ✓ Initialiser le projet
- ✓ Saisir et structurer les tâches (code W.B.S)
- ✓ Définition des liens, des contraintes, optimisation du planning
- ✓ Afficher et analyser le chemin critique, la marge totale
- ✓ Les modes de planification au plus tôt, au plus tard



## Plaque de la formation

- ✓ Modes de planification automatique et manuel
- ✓ Aide à la planification (messages, colonnes warning, indicateurs graphiques)
- ✓ Le "Taskinspector"
- ✓ Création de la liste des ressources
- ✓ Affectation simple des ressources
- ✓ Contrôle et gestion de la charge

### 4. COMMUNIQUER AUTOUR DU PROJET

- ✓ Mise en page, impression (PDF, XPS)
- ✓ Transmettre un planning ou la ligne de temps via la messagerie
- ✓ Intégrer le planning ou la ligne de temps dans une présentation ou des documents office

### 5. SUIVI DE PROJET PAR LA DURÉE

- ✓ Principes et indicateurs
- ✓ Enregistrement de la planification initiale
- ✓ Déroulement réel
- ✓ Saisie des données
- ✓ Comparaison avec le planning initial
- ✓ Les diagrammes pour le suivi
- ✓ LES COÛTS
- ✓ Affectation des coûts fixes
- ✓ Suivi des coûts engagés, restant à engager, prévus à l'achèvement, comparaison avec le planifié

### 6. GESTION DE LA CONFIGURATION

- ✓ Sauvegarde des calendriers, affichages, filtres, ...

**Coût de la formation en ligne : 150.000 FCFA**