

Suivi et évaluation de projets

COUT : 200. 000 FCFA

DUREE : 40 heures



HORAIRE: TOUS LES JOURS OUVRABLES

16h – 18h (Session jour)

18h – 20h (Session soir)

CONTENU DE LA FORMATION

VOCABULAIRE ET CONCEPTS CLES

- Finalité, Moyens, Restitution, Termes de référence, critères Objectifs/Résultats, buts, suivi-capitalisation, Effets, Impact prévu/réel, Objectifs, Situation de départ, Indicateurs)
- Le cycle des opérations
- Les enjeux liés au suivi et à l'évaluation

CYCLE DE VIE DU PROJET

- Les différentes phases du cycle de projet
- Généralité sur le projet
- Outil d'analyse projet : La matrice du cadre logique
- Elaborer la structure de découpage (SDP) d'un projet
- Organiser un projet : rôle, responsabilité, et contributions des intervenants
- Planifier la mise en œuvre du projet

LE SUIVI

- Rôle suivi de l'avancement d'un projet
- Composantes d'un système de suivi
- Etapes de mise en place d'un système de suivi
- Les types de suivi courants: Le suivi des résultats, Le suivi du processus (des activités), Le suivi de la conformité, Le suivi du contexte (de la situation), Le suivi des bénéficiaires, Le suivi financier, Le suivi organisationnel
- Les outils de suivi
- Rédaction d'un rapport de suivi (Exemple)

EVALUATION

- Composante d'un système d'évaluation
- Etapes de mise en place d'un système d'évaluation
- Les types d'évaluation: L'évaluation formative, L'évaluation récapitulative, L'évaluation à mi-parcours, L'évaluation finale, L'évaluation interne ou autoévaluation, L'évaluation externe ou indépendante
- Elaborer les Termes de Références d'une mission d'évaluation (Exemple)
- Exemple de réponse à un dossier d'Appel d'Offre (DAO) pour une mission d'Evaluation

ACTIVITES POST-EVALUATION

- Rédaction d'un rapport d'évaluation
- Formulation de recommandations pertinentes
- Méthodes quantitatives en évaluation
- Méthodes qualitatives en évaluation
- Les méthodes informatiques utiles à l'optimisation du suivi-évaluation

OUTILS INFORMATIQUES

- Outil de Planification et Suivi de Projets (MS-PROJECT 2013)

**SUVI ET EVALUATION DE
PROJETS**
40 heures



Un partenaire à votre service :

Email : contact@mebouo.com — Tel : 00237 651862353 — BP : 3947 Douala
Registre de commerce : RC/DLA/2016/A/3693

PREREQUIS : Aucune connaissance particulière

PUBLIC CIBLE : Chefs de projet, directeurs de projet, responsables de projet; Planificateurs projets; Ingénieurs, cadres et techniciens participant à la réalisation d'un projet.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

A l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Cerner les étapes du cycle d'un projet
- Planifier un projet
- Elaborer un dispositif de suivi et évaluation d'un projet
- Piloter la mise en œuvre du processus de suivi d'un projet
- Préparer les termes de référence d'une mission d'évaluation d'un projet
- Conduire une mission d'évaluation d'un projet
- Construire et mettre en œuvre des indicateurs (impact, objectif, résultats, etc.)

APPROCHE PEDAGOGIQUE

- Andragogie
- Travaux pratiques
- Échange d'expériences.



Un partenaire à votre service :

Email : contact@mebouo.com — Tel : 00237 651862353 — BP : 3947 Douala

Registre de commerce : RC/DLA/2016/A/3693